



รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๖๖๖๒๖๖

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ และเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์สามารถประเมินตัวเองได้ว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด เป็นการติดตามและประเมินการนำกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จึงได้รวบรวมข้อมูลและนำมาจัดทำเป็นแบบรายงานตามที่คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผลไว้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เล่มนี้ จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์และการติดตามและประเมินผล	๑๗
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๐

ภาคผนวก

-สำเนาประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบการดำเนินงานต่างๆ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ และทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ และเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จะดำเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ซึ่งมีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ และการติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่าจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๐๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๖๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท สามารถนำไปปฏิบัติตามแผน จำนวน ๑๑๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๓๗,๗๒๐.๐๐ บาท คิดสัดส่วนโครงการที่ดำเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๑ ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ตามความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดขึ้น โดยยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณูปการ เป็นด้านที่มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนามากที่สุด จำนวน ๑๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมด ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นด้านที่มีการบรรจุไว้ในแผนน้อยที่สุด จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๘ ของจำนวนโครงการทั้งหมด สำหรับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณูปการ เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุด จำนวน ๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๔ ของงบประมาณที่ได้รับ ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของงบประมาณที่ได้รับ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจมากอยู่ที่ ๓๖๐ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ ๙.๘๖ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ ๙.๘๕ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ ๙.๗๒ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจต่อผล

การดำเนินงานพอใจอยู่ที่ ๙.๗๖ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการเศรษฐกิจ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ ๙.๘๒ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ ๙.๘๒ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง

เมื่อพิจารณาตามประเด็นขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาในภาพรวม ประเด็นด้านที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๙๘ อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ส่วนด้านการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจต่ำสุด ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๕๒ อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง

ซึ่งทุกประเด็นประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับประสบความสำเร็จสูง

ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้น และอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) และปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กอง/งาน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์

๒. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลรายโครงการ เมื่อกอง/งาน ได้ขอบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อมาได้นำมาจัดทำงบประมาณ จากนั้นได้ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานจนแล้วเสร็จ มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑.๑ ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการโดยทันที หรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๓๐ วันนับจากโครงการแล้วเสร็จ โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจตามที่ได้กำหนดไว้

๑.๒ ส่งผลการสำรวจความพึงพอใจรายโครงการให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณรวบรวม

๒. การติดตามและประเมินผลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องติดตามและประเมินผลตามขั้นตอนดังนี้

๒.๑ ติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจตามที่ได้กำหนดไว้

๒.๒ ส่งผลการสำรวจความพึงพอใจให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณรวบรวม

๓. เมื่องานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจทั้ง ๒ ส่วนแล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นสรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

๖. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์รับทราบและได้เสนอความเห็นหรือตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น

๗. ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์รับทราบและได้เสนอความเห็นหรือตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์แล้ว ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

๘. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เสนอความเห็น หรือตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น

๙. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็น ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑. ใช้รายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการติดตามการทำงานงบประมาณ การลงนามสัญญา และการเบิกจ่าย (e-Plan) และระบบ e-Laas

๒. ใช้การสังเกต (observations) เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต แบ่งเป็น

๒.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนชาวตำบลผไทรินทร์ หรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน

๒.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

๓. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลผไทรินทร์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

๕. ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับรายโครงการและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ดังนี้

- แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้ความพึงพอใจที่มากกว่า ๓๕๕ หรือ ๗.๕๐ ถือว่าประสบความสำเร็จสูง ความพึงพอใจที่อยู่ระหว่าง ๒๐๐-๓๕๔ หรือ ๕.๐๐-๗.๔๙ ถือว่าประสบความสำเร็จปานกลาง ความพึงพอใจน้อยกว่า ๒๐๐ หรือ ๕.๐๐ ถือว่าประสบความสำเร็จต่ำ

๖. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๗. การติดตามและประเมินผลโครงการ ใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ และนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์
๒. ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล/ไทรินทร์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและ ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล/ไทรินทร์แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร ส่วนตำบล/ไทรินทร์เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/ไทรินทร์

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

**“ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข
เศรษฐกิจแบบพอเพียง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”**

๑.๒ ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ เป้าประสงค์

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตำบล
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ ด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีมีพละทานามัยสมบูรณ์
๖. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. ส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
๙. เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนให้สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
๑๑. จัดการขยะและป้องกันมลภาวะอย่างเป็นระบบ

๑.๔ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
๒. พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเพื่อการบริการประชาชน
๓. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
๔. พัฒนาและปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
๕. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีมีพละทานามัยสมบูรณ์

๖. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบนอกระบบ
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑. ส่งเสริม และสนับสนุนด้านกีฬา
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓. ส่งเสริมการเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
๑๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ

รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๖๙ โครงการ)	
				คิดเป็นร้อยละ ของ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของแผนการ ดำเนินงาน
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม	๒๐๖	๗๖,๖๘๒,๐๐๐	๓๓.๔๙	๕๙.๔๘
	รวมทั้งสิ้น	๒๐๖	๗๖,๖๘๒,๐๐๐		
๒	จัดทำแผนการดำเนินงาน (ตามข้อบัญญัติ)	๗๖	๑๓,๔๓๔,๗๒๐		
	จัดทำแผนการดำเนินงาน (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๐	๖,๖๐๓,๐๐๐		
	รวมทั้งสิ้น	๑๑๖	๒๐,๐๓๗,๗๒๐		
๓	สามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้น	๖๙	๑๑,๒๓๗,๙๙๓.๗๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	อนุมัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน (ตามข้อบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
	จำนวน โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๑	๑๔.๔๗	๔๒๓,๐๐๐	๖.๘๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๓๑.๕๗	๕,๗๐๔,๐๐๐	๔๒.๔๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๗	๓๕.๕๒	๑,๐๓๕,๐๐๐	๗.๗๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐	๑๓.๑๕	๕,๔๑๒,๗๒๐	๔๐.๒๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑.๓๑	๓๐,๐๐๐	๐.๒๒
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและธรรมชาติ	๓	๓.๙๔	๓๓๐,๐๐๐	๒.๔๕
รวม	๗๖	๑๐๐	๑๓,๔๓๔,๗๒๐	๑๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อบต.ผไทเรินทร์ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

➤โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโครงการรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๔	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอลำปลายมาศ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	๒๕,๐๐๐	๓,๔๗๕	
๖	โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๗	ปรับปรุงต่อเติมอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ผไทเรินทร์	๕๒๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ =๕๗๒,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงอาคารงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลผไทเรินทร์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผไทเรินทร์	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘๗๓,๐๐๐	๘๔๙,๔๗๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้าน นางละม้าย อินทศรี-บ้านนายวิเชียร สมร่าง) บ้านโคก ชาด หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้าน นายโต๊ะ วิจิตรศักดิ์-บ้านนายประจิตร วิจิตรศักดิ์) บ้าน สำโรง หมู่ที่ ๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสส.(ช่วงสระคูตาเล้ง-สวนนาย ประเสริฐ ชัยสุวรรณ)บ้านไผ่ไทรินทร์ หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสส.ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนาย ตั้ง ไกรพงษ์-สวนนายศิริชัย ไกรพงษ์)บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในพื้นที่หมู่บ้าน(สวน นายประจวบ ศรีสีบมา-สวนนางเฉลียว ดิด้วยชาติ)บ้าน หนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสส.ภายในหมู่บ้าน(ช่วงศาลา ประชาคม-บ้านนายพุย แสงอุ่น) บุตรกรัด) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสส.สายบ้านโคกสูง-บ้านศรีสง่า (ช่วงนายนายสมบูรณ์ การเกิด) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสส.ภายในหมู่บ้าน ช่วง ถนนลาดยางไปเมืองฝ้าย-สวนนางประยงค์ ครุภัณฑ์ บ้าน โคกสว่าง หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสส.ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ ช่วงคือ ช่วงที่๑ (ช่วงบ้านนายบุญดุษฎี วิจิตรศักดิ์-บ้านนาง บัวโล สมบูรณ์) ช่วงที่ ๒ (ช่วงบ้านนางปัด เพ็งพินิจ) ช่วงที่ ๓ (ช่วงบ้านนางคำกอง ขวดแก้ว) บ้านสีขัว หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสส.ภายในหมู่บ้าน(ช่วงสวนนาย เทียน เต็งผักแว่น) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสส.ระหว่างหมู่บ้านตำบลสาย บ้านหนองมะค่า-บ้านกวางงอย (ช่วงนางนงออดม นาสา) บ้านโคกชาดน้อย หมู่ที่ ๙	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงลำห้วย- นานายช่วย พรมนัด)บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงนายนายอุบล วิจิตรศักดิ์ - นานางสำเนียง ชูชะราช)บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงนายนายลอง เทียบหมั่น) บ้านโคกจั่ว หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน คุ้มหนองกระต่ายชน (ช่วงบ้านนายโสภณ กฏ มัจฉา-บ้านนางสุพจน์ เพชรพรศรี) บ้านโคกจั่ว หมู่ ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงศาลาประชาคม) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ช่วงสวน นางกอบกุล เพี้ยยา-วัดป่ารุ่งอรุณ)บ้านหนองหัวช้าง พัฒนาหมู่ที่ ๑๓	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้านตำบล สายบ้านโคกตาเงิน-บ้านแสนสุข (ช่วง นานาย ประจวบ สาธ-นานางวัน แสงอุ่น)บ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงนายนายนิยม เต็ง ผักแว่น) บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงนายนายวิชัย เล็กประโคน-นายนายช่วย พรหมนัด) บ้านโคกจั่วใหม่ หมู่ที่ ๑๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางสาวสมคิด กรอกกระโทก-สวนนาง มาก พันมณี) บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงนายนายกมล มี จันทร์) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	
๒๓	โครงการติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่อง สว่าง หมู่๑-๑๙	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๑,๐๓๖.๗๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔,๕๐๔,๐๐๐	๔,๔๘๐,๐๓๖.๗๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	๑๙,๓๙๕	สำนักปลัด
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๗ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๘ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๙ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๐ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๑ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๒ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๓ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๔ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๕ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๖ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๗ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๘ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๙ จำนวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออก	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
๒๒	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ	๔๕,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๒๓	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ บูรณาการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV เยาวชนและประชาชน	๓๐,๐๐๐	๒๒,๔๑๖	กองสวัสดิการ สังคม
๒๕	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๕๘,๙๔๓	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๙๑๕,๐๐๐	๘๔๒,๗๕๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดท้าวสดุดการศึกษา (รายหัว)	๑๔๖,๘๐๐	๑๑๑,๙๙๖	กอง การศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐๕,๖๐๐	๕๒๐,๐๒๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบ/หนังสือ/อุปกรณ์/ค่ากิจกรรม ศพด.)	๑๐๒,๓๒๐	๑๙,๑๘๕	
๔	อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)ตามโครงการ อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในตำบลไทรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	๔,๘๘๓,๒๐๐	๓,๗๖๓,๔๔๗	
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๖	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๗	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๘	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอลไทรินทร์เกมส์	๒๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ =๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๙๑๐	กอง การศึกษา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘,๐๔๐,๔๑๐	๖,๔๔๑,๐๓๓.๐๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-ไม่ได้ดำเนินการ-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๖๐,๐๐๐	๓๓,๕๒๕	ตั้งจ่าย รายการใหม่ กอง สาธารณสุข
๒	โครงการอบรมศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ ยั่งยืน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ตำบลไทรินทร์	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๙,๘๔๕	กองส่งเสริม การเกษตร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๑๐,๐๐๐	๒๖๓,๓๗๐	

➤โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (กรณีกันเงินไว้)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (ตามข้อบัญญัติ ๖๗)	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล.พร้อมเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC)สายทาง บร.ถ. ๑๓๕-๐๑ สายบ้านโคกสว่าง-บ้านสระแร่ (ช่วงแยกบ้านโคกสว่าง-นา นายสถิต คำเพราะ) บ้านไพรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	

➤โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกึ่งอาชญากรรมใน การรับบริจาคโลหิต ภัยพิบัติ ดวงตาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๔๐,๐๐๐	หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่แจ้งขอรับเงินอุดหนุน	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร	๖๐,๐๐๐	โอนไปตั้งจ่ายรายการอื่น	กองช่าง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการสานฝันปิ่นรัก(ค่ายครอบครัว)	๓๐,๐๐๐	โอนไปตั้งจ่ายรายการอื่น	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพพบปะทาสตรี ตำบลไทรินทร์	๓๐,๐๐๐	โอนไปตั้งจ่ายรายการอื่น	
๓	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีเหตุการณ์สาธารณภัยรุนแรงจึงไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๖๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	โอนไปตั้งจ่ายรายการอื่น	กองส่งเสริมการเกษตร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	โอนไปตั้งจ่ายรายการอื่น	กองส่งเสริมการเกษตร
๒	โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	โอนไปตั้งจ่ายรายการอื่น	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานที่ใช้จ่ายเงินสะสม

➤โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้านบ้านโคกชาด หมู่ที่ ๑ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านโคกชาด หมู่ที่ ๑ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๘๕,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒ สาย	๑๘๒,๐๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๔ สาย	๕๘,๐๐๐	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านผไทโรนทร์ หมู่ที่ ๓ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๕๗,๐๐๐	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านผไทโรนทร์ หมู่ที่ ๓ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๓๘,๐๐๐	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านผไทโรนทร์ หมู่ที่ ๓ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๓๗,๐๐๐	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านผไทโรนทร์ หมู่ที่ ๓ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๒๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๒๘๘,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒ สาย	๒๕๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒ สาย	๑๒๘,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๐๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒ สาย	๑๘๘,๐๐๐	

ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสีขวา-บ้านหนองปลาไหล ช่วงบ้านสีขวา หมู่ที่ ๗ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านสีขวา หมู่ที่ ๗ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒ สาย	๑๓๗,๐๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้านตำบลสายบ้านหนองมะค่า-บ้านกวางงอย ช่วงบ้านโคกชาดน้อย หมู่ที่ ๙ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๓๙๑,๐๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหอดึงสูง (หอดึงเหล็ก ขนาด ๑๕ ลบ.ม.) บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๒๕,๐๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านโคกจั่ว หมู่ที่ ๑๑ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านโคกจั่ว หมู่ที่ ๑๑ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๔ สาย	๕๓,๐๐๐	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านโคกจั่ว (คุ้มหนองกระต่ายชน) หมู่ที่ ๑๑ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒ สาย	๑๑๐,๐๐๐	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านโคกจั่ว หมู่ที่ ๑๑ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๐๐,๐๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒ สาย	๒๕๐,๐๐๐	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๖๘,๐๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๒๐๗,๐๐๐	
๒๙	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๔๗,๐๐๐	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒ สาย	๑๒๐,๐๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกตาเงิน-บ้านแสนสุข ช่วงบ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔ ต.ผไทโรนทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐	

ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านโคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔ ต.ฝไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๒๐,๐๐๐	
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕ ต.ฝไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๒๕,๐๐๐	
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกจั่วใหม่ หมู่ที่ ๑๖ ต.ฝไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๒๔๐,๐๐๐	
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านโคกจั่วใหม่ หมู่ที่ ๑๖ ต.ฝไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๔,๐๐๐	
๓๖	โครงการกำจัดวัชพืชสระน้ำหนองเต็งตาง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ต.ฝไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๑๖๑,๐๐๐	
๓๗	โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘ ต.ฝไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒ สาย	๒๕๐,๐๐๐	
๓๘	โครงการกำจัดวัชพืชคูน้ำ (คูรัน) เพื่อเป็นแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านฝไทรินทร์ หมู่ที่ ๑๙ ต.ฝไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๓๗,๐๐๐	
๓๙	โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่หมู่บ้าน บ้านฝไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ต.ฝไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	๒๑๓,๐๐๐	
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตพื้นที่ บ้านฝไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ต.ฝไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒ สาย	๑๕๔,๐๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖,๖๐๓,๐๐๐	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	๓
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
รวม	๑๐๐	๙๑

๑.๒ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานในสังกัดไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเท่าที่ควร การรวบรวมจึงไม่ครบถ้วนรอบด้าน

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

มีการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น ขาดเพียงการจับคู่ข้อมูลอีกเพียงเล็กน้อยก็จะมี ความสมบูรณ์

๑.๔ ยุทธศาสตร์

มีการเชื่อมโยงได้อย่างสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยังได้นำโครงการ พัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕	๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	๒๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕	๒๗
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๓.๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๒
รวม	๑๐๐	๘๗

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้สรุปได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลาจัดทำแผนได้เป็นอย่างดี

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ มีการรวบรวมโครงการยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร แต่ได้มีการสรุปโครงการที่สำคัญไว้แล้ว ควรรวบรวมให้มีความครบถ้วนทุกโครงการที่ได้จัดทำในห้วงที่ผ่านมา

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ควรมีการพิจารณาโครงการทุกโครงการให้จัดทำโดยคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเชื่อมโยงมีความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยังได้นำโครงการพัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๖ โครงการพัฒนา กำหนดเป้าหมายยังไม่ชัดเจน งบประมาณยังไม่สอดคล้องกับโครงการ ยังไม่มีการกำหนดตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ () ชาย ๖๐.๘๗ () หญิง ๓๙.๑๓

แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ๑. เพศ

๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๘.๗๐ () ๒๐-๓๐ ปี ๔.๓๕ () ๓๑-๔๐ ปี ๔.๓๕
() ๔๑-๕๐ ปี ๓.๗๘ () ๕๑-๖๐ ปี ๔.๗๘ () มากกว่า ๖๐ ปี ๐.๐๐

๓. การศึกษา () ประถมศึกษา ๘.๗๐ () มัธยมศึกษา/เทียบเท่า () อนุปริญญา/เทียบเท่า
() ปริญญาตรี ๓.๓๕ () สูงกว่าปริญญาตรี ๐.๐๐ () อื่นๆ ๐.๐๐

๔. อาชีพหลัก () รับราชการ ๓.๑๓ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
() รับจ้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓.๐๔
() อื่นๆ ระบุ () นักเรียนนักศึกษา () เกษตรกร ๒๖.๐๘
๐.๐๐ ๒๑.๗๔

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๕	๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๓	๕	๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๕	๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๑	๕	๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๑	๕	๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	๓	๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๑๖	๔	๐
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ^{๓/๒}	๑๗	๔	๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๗	๔	๐
รวม	๑๒๐	๔๐	๐

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๕๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
ภาพรวม	๙.๘๖

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๐.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
ภาพรวม	๙.๘๕

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๐.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
ภาพรวม	๙.๗๒

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๐.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
ภาพรวม	๙.๗๖

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
ภาพรวม	๙.๘๒

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๙๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
ภาพรวม	๙.๘๒

๓.๓ แผนการดำเนินงาน

หน่วยงานในสังกัดยังไม่มีความเข้าใจในแผนการดำเนินงานเท่าที่ควร การจัดทำโครงการทุกครั้งจะรอฟังนโยบายจากผู้บริหารเป็นหลักโดยไม่ใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือ จึงไม่มีความพร้อมในการจัดทำโครงการ

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๓
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๓

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ความพึงพอใจมากอยู่ที่ ๘๑.๘๑% (๓๖๐ คะแนน) , ความพึงพอใจ อยู่ที่ ๑๘.๑๙% (๘๐ คะแนน), ไม่พอใจ อยู่ที่ ๐.๐๐% (๐ คะแนน)

๔.๓ แผนการดำเนินงาน

หน่วยงานในสังกัดยังไม่มีความเข้าใจในแผนการดำเนินงานเท่าที่ควร การจัดทำโครงการทุกครั้งจะรอฟังนโยบายจากผู้บริหารเป็นหลักโดยไม่ใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือ จึงไม่มีความพร้อมในการจัดทำโครงการ

๕. สรุปผลการการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง		
ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	
------------------------------------	---	--

ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในส่วนของการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

() ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) () ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)

() ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน) (✓) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๘	๒,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓๐	๗๗,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕	๖๒,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๘๓	๑๒๐,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๓	๘๐,๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๕๐	๖๕,๙๐๘,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	๓๙	๓,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๙	๒,๗๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๐	๒,๗๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๐	๒,๘๐๔,๐๐๐.๐๐	๔๐	๒,๗๘๔,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๘,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๖	๘,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๘,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๙,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๙,๓๙๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๘	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๙	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๙	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๙	๗๓๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐	๖,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๙	๗๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๑๗	๙๒,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๖	๗๖,๖๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๙	๑๔๐,๙๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๙	๙๖,๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๔	๘๐,๙๘๒,๐๐๐.๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๗

๒.๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๕	๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๙	๒๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๓
รวม	๒๐๖	๗๖

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑. เพศ

() ឆ្នាំ ២០៨៧

() หญิง ๓๕.๑๓

២. ចាម្ប

() ต่ำกว่า ๒๐ ปี๘.๗๐

() 20-80 ปี.ณั้

() ௭௧-௨௦ பீ.எ.எ.

() ୧୧-୧୦ ପିଣ୍ଡ.ୱା

() ୫୧-୬୦ ପୃଷ୍ଠା.୯୩

() มากกว่า ๖๐ ปี๐.๐๐

๓. การศึกษา

() ประถมศึกษา ๘.๗๐

() มัธยมศึกษา/เทียบเท่า

() อนุปริญา/เทียบเท่า

() ปริณญาตรา ๑๗.๓๔

() សង្ខារវិទ្យាសាស្ត្រ ១០០

() อื่นๆ ๐.๐๐

๔. อาชีพหลัก

() รัชการการ๓๕.๑๓

() เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

() ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

() รับจ้าง ๐.๐๐

0.00

୧୩.୦୫

() อื่นๆ ระบุ

() นักเรียนนักศึกษา

() កេសត្រកិរ២៦.០៩

0.00

୧୧.୩୫

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๕	๕	๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๓	๕	๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๕	๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑๑	๕	๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๑	๕	๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐	๓	๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๑๖	๔	๐
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ^{๓/๒}	๑๗	๔	๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๗	๔	๐
รวม	๑๒๐	๔๐	๐

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจมากอยู่ที่ ๓๖๐ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ใช้ข้อมูลเดียวกันกับแบบที่ ๓/๒ แล้วจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลทั่วไปซ้ำอีก

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๕๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐
ภาพรวม	๙.๘๖

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๐.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
ภาพรวม	๙.๘๕

๗. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๐.๐๐

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
ภาพรวม	๙.๗๒

๘.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๒๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๐.๐๐
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
ภาพรวม	๙.๗๖

๙.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๙๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
ภาพรวม	๙.๘๒

๑๐.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๙๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๙๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๙๖
ภาพรวม	๙.๘๒

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ ๙.๘๖ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ ๙.๗๒ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด

พิจารณาตามประเด็นขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาในภาพรวม ประเด็นด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๙๘ อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ส่วนด้านการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจต่ำที่สุด ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๕๒ อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง

ส่วนที่ ๔

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

.....

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า สำนัก/กอง ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ดี มีโครงการเป็นบางส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการจึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ อบท. ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้เป็นอย่างดี ทำให้มีความสำเร็จเป็นอย่างดี

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตั้งแต่มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นต้นมา ได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาให้มีความเป็นไปได้เท่านั้นจึงจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังมีโครงการที่บรรจุไว้เพื่อเพียงให้มีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วไม่มีโอกาสที่จะนำไปปฏิบัติมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีค่อนข้างมากโดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ร้อยละของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับที่ต่ำสุด ในการดำเนินการต่อไปนั้นจะต้องพยายามให้โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่างโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณจะต้องใกล้เคียงกับงบประมาณที่จะได้รับการอนุมัติ โครงการที่เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเพิ่มเติมเจ้าของโครงการจะต้องตรวจสอบกับแผนที่มียู่เดิมว่าซ้ำซ้อนกันหรือไม่ และต้องจัดทำโครงการตามแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายในโครงการควรมีความชัดเจนของประมาณการจริงตามสภาพพื้นที่ หากยังมีการขอโอนงบประมาณเนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่ แสดงว่ายังไม่มีความพร้อมของโครงการ ผู้เกี่ยวข้องต้องแก้ไขในรายละเอียดให้มีความพร้อมมากขึ้น

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทันตามปีงบประมาณ โดยการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามปีงบประมาณ ๖๙ โครงการ

๒. โครงการที่ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๔๐ โครงการ

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

- วัดได้จากผลสำเร็จของโครงการที่ได้ดำเนินการจริงทั้ง ๖๙ โครงการ

- วัดได้จากความพึงพอใจของประชาชนตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์

ทั้ง ๖ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๒.๑.๑ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณี การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาคำนิ่งถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อนแล้วว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

๒.๑.๒ การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลากหลายประเด็น ทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการ ที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑.๓ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณและการนำไปปฏิบัติได้จริง

๒.๑.๔ ในอนาคตหากมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกครั้ง ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมของสภาพพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง

๒.๑.๕ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ เหตุใดจึงดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของโครงการที่มีในแผน

๒.๒.๒ เหตุใดการจัดทำข้อบัญญัติจึงไม่นำโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนามาดำเนินการ แต่เลือกไปทำโครงการใหม่ทั้งหมด

๒.๒.๓ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการ กิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ อบต.ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินไปของ อบต. ที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. นั้นเอง

๒.๓.๒ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการ ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง (เพื่อลดการโอนงบประมาณ)

๒.๓.๓ ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ทำต่อเนื่องในแต่ละปี องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

๒.๓.๔ ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ

๒.๓.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

๒.๓.๖ ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ควรให้โครงการไปดำเนินการในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณ

๒.๓.๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

๒.๓.๘ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขโรค และ สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

ควรรนำผลการติดตามและประเมินผลแผนนี้ไปเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก
ครั้ง และทุกโครงการควรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้มีการนำโครงการพัฒนาทั้งจากแผนพัฒนาในฉบับแรก และที่เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณมาจัดทำงบประมาณ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากปัญหาและความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากพิจารณาถึงโครงการที่มีการเพิ่มเติมไว้แล้วนั้นก็
จะพบว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ ถึงอย่างไรก็ดีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการอยู่หลายโครงการพอสมควร ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่หลายปัจจัย เช่น ด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุนหรือเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้

ดังนั้น การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน การพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจำเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด



ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ อำเภอลำปាយมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประกาศลงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และมีประกาศลงวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ อำเภอลำปายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นไปตามข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์ อำเภอลำปายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๖๖-๖๒๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทร ตีบจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรินทร์